

ПРИКАЗ

23.03.2023

№ 21

§1

Об утверждении дорожной карты по разработке и реализации обновленного ФГОС СОО и приведения ООП в соответствии с ФОП

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” и статью 1 Федерального закона “Об обязательных требованиях в Российской Федерации”», в целях внедрения обновленных ФГОС СОО и приведения ООП МБОУ «Кударинская СОШ» в соответствие с ФОП

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по разработке и реализации обновленного ФГОС СОО и приведения ООП в соответствии с ФОП (приложение1).
2. Ответственным по внедрению обновленного ФГОС СОО и приведения ООП МБОУ «Кударинская СОШ» в соответствие с ФОП назначить заместителя директора по УВР Цыбикову Б.А.
2. Заместителю директора по УВР Цыбиковой Б.А. и заместителю директора по ВР Хосоевой Е.Д. ознакомить с дорожной картой по разработке и реализации обновленного ФГОС СОО и приведения ООП в соответствии с ФОП
3. Администратору сайта Максимова Е.А. опубликовать настоящий приказ на сайте МБОУ «Кударинская СОШ», разместить на информационных стендах.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



/Каркунова М.И./



**План мероприятий (дорожная карта),
направленных на введение и реализацию обновленного ФГОС СОО**

№ п / п		Сроки	Ответственные	Показатели (результат)
1. Организационно-управленческое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО	март 2023	Зам. директора по УВР	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО
2.	Координация деятельности по введению обновленного ФГОС в образовательной организации в соответствии с планом	март 2023 – май 2023	Директор, зам. директора по УВР	Разработан и утвержден план мероприятий по введению обновленных ФГОС в образовательной организации. Организован ежеквартальный мониторинг реализации плана.
3.	Проведение родительского собрания об особенностях обучению по новому ФГОС СОО в 10 классе	май 2023	Зам. директора по УВР,	Протокол родительского собрания
4.	Проведение самодиагностики имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	апрель 2023	Рабочая группа	Аналитическая справка

5.	Реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования учебного плана СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной деятельности	Март-апрель 2023	Зам. директора по УВР, ВР	Аналитическая справка
6.	Разработка модели сетевого взаимодействия ОО и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и	Март-апрель 2023	Зам. директора по УВР, ВР	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии

	спорта, средних специальных и высших учебных заведений, обеспечивающих реализацию ООП СОО в рамках перехода на обновленный ФГОС.			
7.	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП СОО в рамках перехода на обновленный ФГОС	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Директор, зам. директора по ВР	Пакет документов по сетевому взаимодействию
8.	Организация и проведение управленческих и методических совещаний по вопросам подготовки к введению обновленных ФГОС	Ежемесячно	Директор, зам. директора по УВР	Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО Протоколы совещаний
9.	Проведение совещаний и педагогических советов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	2023	Директор, зам. директора по УВР	протоколы
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО				
1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	В течение всего периода	Директор	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО
2.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	март-август 2023	Директор	Приказы, локальные акты
3.	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС СОО должностных инструкций работников ОО	май 2023	Директор	Должностные инструкции
5.	Разработка ООП СОО	До 15.05.2023	Рабочая группа	Протоколы заседаний рабочей группы, проект ООП СОО

6.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленный ФГОС и реализации ООП СОО и ООС	До 15.05.2023	Рабочая группа	Протоколы заседаний рабочей группы, проект ООП ООС
7.	Утверждение ООП СОО	До 01.09.2023	Директор	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении и образовательных программах
8.	Утверждение модели договора между ОО и родителями	До 01.09.2023	Директор	Приказ об утверждении модели договора между ОО и родителями Договор между ОО и родителями.

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО

1.	Корректировка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Март-апрель 2023	Зам. директора по УВР	План методической работы
2.	Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС СОО	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО	Руководители ШМО	
3.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по обновленным ФГОС	В течение всего периода с 2023 по 2027 годы	Зам. директора по УВР, руководители ШМО	План работы методического совета ОО, планы работы ШМО, аналитическая справка зам. директора по УВР
5.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС	В течение всего периода с 2023 по 2027 годы	Зам. директора по УВР	Пакет методических материалов
6.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ОО	В течение всего периода с 2023 по 2027 годы	Зам. директора по УВР, руководители ШМО	Разделы на сайте ОО Пакет информационно-методических материалов

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО

1.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	До 01.05.2023	Зам. директора по УВР	Аналитическая справка
2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО в условиях постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	апрель 2023, Ежегодно в период с 2023 по 2027 годы	Зам. директора по УВР	Аналитическая справка

3.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки	Ежегодно в течение периода с 2023 по 2027 год	Зам. директора по УВР	План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих ООП СОО Аналитическая справка
4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Ежегодно до 25. 08. Ежегодно в период с 2023 по 2027	Директор	Тарификационные приказы
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО				
1.	Размещение на сайте ОО информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 по 2027 годы	Системный администратор	Сайт ОО, страницы ОО в социальных сетях, информационный стенд в ОО
2.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 по 2027 годы	Системный администратор	Сайт ОО, страницы ОО в социальных сетях, информационный стенд в ОО, протоколы родительских собраний
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО				
1.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	До 01.05.2023	Рабочая группа	Аналитическая справка
2.	Ревизия перечня учебников, используемых в ОО, по каждому учебному предмету, на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС	март 2023	Руководители МО, библиотекарь	Актуализирован перечень учебников, используемых в ОО, по каждому учебному предмету, на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС. Сформирован заказ на закупку УМК.

3.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников. Обеспечение укомплектованности ЭОР.	Ежегодно до 01.06., В период с 2023 по 2027 годы	Директор, Зам. библиотекой	Наличие утвержденного и обновленного списка учебников для реализации обновленного ФГОС СОО. Сформирован заказ на закупку УМК.
4.	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО	Ежегодно в период с 2023 по 2027 годы	Директор	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО				
1.	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	март	Директор	смета
2.	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	май	Директор	Локальные акты
3.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	август	Директор	Дополнительные соглашения

